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La série de fiches « Résilience

et cour d’école » présente des
projets de réaménagement de
cours d’école. S'adaptant a chaque
contexte, ces projets partagent le
souci d'intégrer plus de nature, de
diversifier les usages et d’améliorer
les conditions de vie, notamment
en été pour prendre en compte le
changement climatique en cours.

Réaménagement de la cour
de I’école maternelle du
centre de Saint-Cloud avec la
désimperméabilisation d’une
partie de la cour, I'installation
d’un ensemble de plantations,
et la création d’un bassin de
gestion des eaux pluviales.

> Cour de |'école maternelle du
Centre (1025 m?, 200 éléves)
> Saint-Cloud, Hauts-de-Seine

Ville de Saint-Cloud
Ville de Saint-Cloud

Montant des travaux :

161 KE TTC, soit 160 €/ m2 TTC

Subvention : 66 795 €

> Agence de I'Eau Seine
Normandie : 24 600 €

> Région Tle-de-France: 33195€

> Métropole du Grand Paris:

9000 €

> 270 m?désimperméabilisés
dont 181 m? de copeaux

> Création d'un bassin pour
gérer les eaux pluviales

> Accés plus important aux
espaces de nature (acces au
talus, végétalisation, création
d’un jardin)

Cadre de vie amélioré (plus
d’'ombrage, plus de nature),
gestion intégrée des eaux
I[OVEIES

Eté 2020

Un projet pour s’adapter

aux conditions climatiques
et améliorer le cadre de vie

Situation initiale

Une cour d’école « classique »

fortement imperméabilisée
en cceur de ville

La ville de Saint-Cloud compte dix
écoles. L'école maternelle du centre
est située en centre-ville et compte
huit classes pour environ 200 éleves.
La surface de la cour I'école est de
1025 m? dont environ deux tiers sont
impermeéabilisés. La cour d'école est
entourée pour partie par un talus
végétalisé et cloturé qui demeure
inaccessible aux enfants. Durant I'été
2019, lors de la période de canicule, le
constat est en effet que cette école
subit les plus fortes augmentations de
températures sur les écoles de la ville.

Des objectifs multiples

Le projet s’inscrit dans le cadre d'une
volonté générale de la ville de lutter
contre l'effet d'llot de chaleur urbain.
Il s'agit de limiter la surchauffe dans
la cour pour le confort des éleves.

Par ailleurs, toutes les eaux

de ruissellement des surfaces
impermeéables étaient dirigées vers
le réseau d'assainissement pluvial.
Le projet a donc visé a favoriser
I'infiltration des eaux pluviales en
supprimant I'apport des eaux de
ruissellement au réseau unitaire

et en favorisant les techniques

de gestions alternatives.

Enfin il s'agit également de créer un
lieu plus agréable en proposant des
usages diversifiés, y compris dans
le talus, en intégrant davantage

la végétation tout autour.
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DESCRIPTIF DU PROJET

Le projet a nécessité : Il a permis :

= la démolition de I'ensemble des = la désimperméabilisation et la
revétements existants (dont végétalisation d'une partie de la
enrobé rouge 574 m? sol souple cour ;
75 m?); : : :

)i m la reprise des jeux existants

» la démolition du muret existant et (démontage et reprise des fixations

des clotures ; pour les adapter a I'épaisseur des

copeaux) avec la mise en place de
sols perméables en copeaux de bois
(181 m?);

= la dépose du mobilier urbain, son
remplacement par des corbeilles
et bancs neufs et colorés ;

m la création de tranchées drainantes
et I'aménagement d'un jardin de
pluie de 40 m?: |a gestion des pluies

m le décapage de terre végétale ; courantes se fait désormais a ciel

ouvert. Une partie du réseau de

collecte enterré est conservée pour
gérer les pluies exceptionnelles via
un mécanisme de surverse dans le

» le remplacement de 2 abris en
bois (dimensions de 6 et 9 m?) ;

» la démolition du réseau de
collecte des eaux pluviales
(1 grille, 1 tampon et 45 metres
linéaires canalisations).

bassin ;

Tere végétale

Mélange tere / compost
Ep.=010m

Drain collecteur - 9100
Enrochement maonné
Cote desorte =

= la mise en place d’enrobé clair sur
379 m?;

m le réaménagement des pentes et
le remodelage du talus en intégrant
notamment un toboggan.

Le projet a permis d’augmenter les
surfaces perméables sur la partie
horizontale de la cour, tout en
exploitant la topographie existante
pour agrandir I'espace. L'installation
d'une fontaine d'eau potable et
d’un banc circulaire sous l'arbre
principal au milieu de la cour
compléte I'aménagement. Enfin la
réfection du revétement a permis
de gommer les seuils pour rendre
I'ensemble de la cour accessible
aux personnes a mobilité réduite.

v v Infitaton

Giille 30630
Surverse = 7967

PHE = 79,67

Canalisation - 0200
Raccordement au réseau unitare,
pour les apports > 9

—_—

Massifinfiltrant - Ep. =0,40 m
Gaillowx 2040 + géotextle

Le projet de réaménagement Coupe de principe du bassin d’infiltration

Résilience et cour d’école - Fiche n°1 - Saint-Cloud « Les ressources = 3




Canicule précoce

Décision de réalisation
d’aménagements

Lancement des études
techniques

Premiére réunion de concertation

Présentation du projet aux
services éducation de la ville et
a la directrice de la maternelle.
Période d'adaptation du projet
pour intégrer les demandes du
service éducation

Validation de |la déclaration
préalable de travaux

Envoi des demandes
de subvention (contrat trame
verte et bleue)

Avis favorables pour les
subventions

Travaux

Travaux ponctuels sur les
espaces verts, installation des
jeux les mercredis et plantations
a l'automne

Réalisation du marquage au sol
sur la base du dessin de I'équipe
enseignante

Adaptation de certaines
plantations par rapport a
I'usage des enfants, suppression
des ganivelles provisoires ayant
permis a la zone aromatique de
se développer

Plantation de 2 arbres
supplémentaires

Un projet piloté par la Ville

dans le cadre du contrat
trame verte et bleue

Des aCtionS danS Ie Ce service a géré les aspects plus
reglementaires, les demandes de
cadre de la charte subventions et la communication.

trame verte et bleue Techniquement, le volet relatif

a la gestion des eaux pluviales a

demandé quelques échanges avec
I’Agence de I'eau Seine Normandie
pour veérifier le dimensionnement.

En 2019, la Ville est devenu signataire
de la charte trame verte et bleue
des Plaines et coteaux de la Seine
centrale urbaine et ce projet s'est
inscrit dans ce cadre. En 2019', des 1 www.seine-centrale-urbaine.org/
budgets ont été validés pour lancer charte-trame-verte-bleve/

le premier projet de réaménagement
de cour décole, que la direction des
espaces publics a mené en lien avec
le service développement durable.
La canicule de 2019 a donné encore
un peu plus délan a ce projet et aux
volontés de limiter la surchauffe
dans le cadre de ce projet.

Un projet en régie

Le projet a été entierement

conduit en interne a la Ville. Sur

les phases d'études, de maitrise
d'ceuvre (montage technique et
suivi opérationnel) le projet a été
piloté par la direction des espaces
publics. Il a mobilisé principalement
le directeur, une cheffe de projet
(paysagiste) et un stagiaire.

Cette direction a travaillé en
collaboration étroite avec le service
développement durable qui a fait
le lien entre les services techniques
et la direction de |'éducation.

Un projet qui s’adapte a la pente

ESPACES, UNE ASSOCIATION MOBILISEE
DANS LE CADRE DU PROJET

L'association Espace favorise la réinsertion professionnelle par I'éco-
logie urbaine. Elle anime la charte Trame verte et bleue des Plaines
et coteaux de la Seine centrale urbaine qu’elle a lancé en 2018 et qui
regroupe 47 signataires. Elle a donc aidé au montage du projet de
réaménagement de la cour d’école dans ce cadre. La Ville a par ail-
leurs formalisé un partenariat avec cette association qui est ainsi en
charge de I'entretien de certains espaces verts de la ville, dont la cour
d’école maternelle du centre.



Une concertation essentielle

Recueil des besoins
et partage sur les
exemples existants

La concertation avec le personnel
scolaire (éducation, responsable
du site, gardien) s’est faite

tout au long du projet.

En amont du projet, lors d'une premiere
réunion (en février 2020), les usagers
ont été impliqués lors de la définition
des besoins et des problématiques

a prendre en compte. La direction
des espaces publics a expliqué ce qui
pouvait se faire en s'appuyant sur des
exemples de solutions, comme les
cours OASIS développées par la Ville
de Paris. Les aspects techniques en
matiere de gestion des eaux pluviales
ont été précisés, de méme que le
bénéfice de ces aménagements dans
le développement des enfants (volet
bien-étre et éducatif). Les besoins
exprimés en matiere d’'aménagement
ont porté essentiellement sur la
création d'un jardin pédagogique et
d'évolution avec jeux pour enfants.
Le besoin de surveillance a été

Travaux de la cour

également fortement exprimé par la
communauté scolaire qui craint les
blessures et salissures des enfants.

Des réactions sur la
base d'un pré-projet

Une premiére proposition de projet

d’aménagement a été réalisée avec un
plan d’intention discuté avec le service

éducation. A la suite des remarques,
des évolutions ont été réalisées des
lors que la partie technique n’était
pas remise en cause. Un garde-
corps a été ajouté pour acceder au
toboggan dans la pente, de méme
qu'a éteé supprimé un petit espace

vert dans la zone de copeaux de bois.

La cabane a été déplacée, une autre
a éte ajoutée. La zone proposee au
départ en pavés a eté supprimée
pour passer en enrobé clair comme
le reste de la cour. Cette phase a
permis de mettre en avant certaines
craintes des enseignants, liées au
bassin de gestion des eaux pluviales :
peur de l'eau stagnante et des
moustiques. L'explication du principe
d’infiltration des eaux pluviales? et

Des travaux planifiés pendant

les vacances ou les mercredis

Apres validation en mai 2020 de la
déclaration préalable de travaux

et 'avis favorable des subventions
demandées a la Région, I'Agence de
I'eau et la Métropole du Grand Paris,
la Ville a pu mobiliser des entreprises
sur la base de marchés existants
notamment en matiere de voirie et

d'espaces verts. Les travaux ont débuté

le 6 juillet avec la volonté de finaliser
I'aménagement pour la fin ao0t. Les

acces difficiles et les nombreux allers-
retours avec de petits engins ont rendu

compliqué le respect des délais mais
les principaux revétements étaient
installés la derniere semaine d'ao(t.
Les espaces verts se sont terminés
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Une barriére a été proposée pour accéder
au toboggan

d'écosystemes mis en place a permis
a la Ville de rassurer sur le fait qu'il
n'y aura pas d'eau stagnante.

Enfin, un accompagnement par les
services a l'appropriation du nouvel
espace est possible. Ainsi, la Ville

a intégreé en décembre 2020, la
réalisation du marquage au sol sur la
base de dessin de I'’équipe enseignante.

2 Voir a ce propos I'étude intéressante du
GRAIE : www.graie.org/othu/pdfothu/
SYNTHESEGRAIE-Moustiques-OTHU2017.pdf

par petites touches les mercredis
et a la fin du mois d’octobre pour
les plantations plus importantes.




Un projet bien approprié

avec de multiples sous espaces

De tres bons retours en général

Les usagers se sont bien appropriés

le nouvel espace et la directrice de
I'école est tres satisfaite. Les bénéfices
d’une plus grande proximité avec la
nature sont appréciés notamment
pour l'ombrage et pour les activités
pedagogiques. Des I'année 2020,

des plantations ont été mises en

place dans le potager, les enfants
ont pu avoir classe a I'extérieur et
la manipulation de copeaux est un
plaisir régulier pour les enfants.

Les tres bons retours sur cette école
ont motivé les élus et les services
techniques a lancer un projet sur
une autre école maternelle.

Focus sur I'usage de quelques espaces

® Les nouveaux jeux : la communauté
éducative avait demandé a ajouter un
garde-corps pour sécuriser la montée
permettant d’accéder au toboggan.
Ce garde-corps a été réalisé. Il y a eu
une bonne appropriation du toboggan
par les enfants et aucun probleme de
bousculade ou de chute dans I'escalier
d'accés.

m Des copeaux de bois sous les
anciens jeux : les copeaux de bois

sont tres appréciés des enfants.

Au départ, des petites blessures ont

pu étre constatées mais avec le temps,
les copeaux s'arrondissent et leur
manipulation est source de découverte
pour les petits.

Les copeaux sont toutefois trés
volatiles et se retrouvent souvent
sur I'enrobé. Cela génére un surcroit
de travail pour le gardien qui doit
balayer I'espace. Ce dernier est
impliqué et volontaire et cette tache

Des usages varies

est entrée dans ses habitudes.

Il est nécessaire de recharger et
renouveler régulierement les copeaux
qui se tassent avec le temps.

m Le potager : 'espace potager est
utilisé et apprécié. Des « pas japonais »
ont été ajoutés et fonctionnent bien.
Au départ le piétinement du potager
par les enfants a été craint car il est en
acces libre mais les plantations sont
finalement bien respectées.

= Le bassin de pluie : le bassin de
pluie fonctionne bien et le probleme
d’eau stagnante craint par les
enseignants n'est pas constaté. Il est
par ailleurs inaccessible aux enfants.
Le systeme de surverse est prévu pour
que I'eau ne déborde pas du bassin
et permet de gérer les cas les plus
défavorables avec une hauteur d'eau
maximale dans le bassin de pluie

de 30 cm. Un entretien est nécessaire
tous les 5 ans.
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Un bassin d'infiltration récupére les eaux pluviales

m Enrobés clairs : des marquages

au sol ludiques, dessinés par I'équipe
enseignante et réalisés par la Ville,
viennent compléter le projet.

m Espaces végétalisés : des plantations
en fond de cour pres de la cabane

de jeux ont été un peu piétinees. Il a
été convenu de les déplacer dans une
zone moins accessible et moins sujette
au piétinement.

m Ecole du dehors : quelques classes
a l'extérieur sur la zone enherbée pres
de la cabane ont déja eu lieu avec
I'installation temporaire de bancs a
ces occasions. Le service éducation

a inscrit au budget 2021 I'achat de
mobilier d’extérieur pour profiter
pleinement de l'espace.

= Ombrage : 'ombrage prodigué

par les arbres est bien apprécié. Les
services techniques prévoient donc

de planter un nouvel arbre pres du
batiment a I'entrée de la cour, plutot
que les voiles d’'ombrage prévus au
départ ainsi qu'un deuxieme arbre pres
de la cabane de jeu. Des fosses de
plantations avaient été anticipées par
les services.



LES CLES DE LA REUSSITE :

le point de vue du maitre d’ouvrage

Ce type de projet doit veiller a bien
prendre en compte les besoins et avis
des usagers et du public spécifique
que sont les enfants. Il ne peut se
limiter a des questions techniques

ou d'infrastructures et de réseaux.
C’est un point a prendre en compte
en amont dans la conception

du projet et lors des travaux.

Le travail avec I'équipe éducative
est essentiel pour que le projet
soit bien adapté aux usages.

Des espaces pour jouer et pour des temps éducatifs

Au-dela de la participation de
I'équipe en amont, il s'agit de laisser
un temps d’appropriation de I'espace
une fois le projet livré et de répondre
aux attentes le mieux possible.

Une fois les fondamentaux
techniques bien calés dans le projet,
ils deviennent des impondérables que
les diverses concertations ultérieures

ne peuvent remettre en cause car
le principe méme du projet repose
sur cela, ainsi que les subventions
associées par la méme occasion.

|
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Ce type de projet nécessite du
temps. Il est nécessaire de prévoir
avec un an d’avance les demandes
de subventions avec leurs temps
de traitement et de les intégrer
dans le planning. En effet une
grande partie des travaux est a
faire impérativement hors période
scolaire et de préférence I'été (hors
plantation) pour les travaux les
plus lourds (temps du chantier).

£3)
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